



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Circolo Didattico Fano San Lazzaro

Viale Gramsci,3 FANO (Pu) tel.0721801416 tel. e fax 0721803345  
Cod.meccanografico:PSEE015007 – Cod.Fiscale:81004170411  
e-mail: psee015007@istruzione.it - P.E.C.: [psee015007@pec.istruzione.it](mailto:psee015007@pec.istruzione.it)  
[www.direzionedidatticafano.gov.it](http://www.direzionedidatticafano.gov.it)  
Codice Univoco Ufficio UF1C4G

Prot. n. 1588/IV.5/PON

Fano 22/05/2018

Al MIUR

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle  
risorse umane, finanziarie e strumentali.

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  
e l'innovazione digitale

Al Dirigente Autorità di Gestione Annamaria Leuzzi

Al Direttore SGA – Sede

All'Albo Sito Web

**Oggetto: Programma Operativo Nazionale per la Scuola, competenze per l'Apprendimento  
2014- 2020 – Codice Progetto 10.8.1.A3 – FESR PON – MA – 2017-21 "LA LIM IN CLASSE"  
Richiesta Proroga.**

Con riferimento al Progetto 10.8.1.A3- FESR PON –MA -2017-21 già autorizzato con nota  
AODGEFID/31751 del 25/07/2017.

**Tenuto conto** che il termine di scadenza per la conclusione del progetto è stato prorogato al  
31.05.2018 (come da nota Miur Prot.n. 9740 del 18.04.2018);

**Vista** la comunicazione della Ditta CD MARCHE con Sede ad Osimo AN, via Thomas Edison, 4/6 che  
testualmente recita: " *la consegna dei nostri container, contenenti anche la LIM 82" destinate alla  
vostra scuola, subirà un forte ritardo a causa di una avaria alla nave che attualmente risulta attraccata  
in attesa di riparazione motore. Non sono riusciti a darci un giorno preciso di arrivo, ma si stima che la  
forbice di date potrà essere tra il 7 ed il 14 giugno*".

**Si richiede di prorogare ulteriormente la data di scadenza del progetto di cui sopra al 30  
GIUGNO 2018.**

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Antonella Spadaccio  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993