



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Circolo Didattico Fano San Lazzaro

Viale Gramsci,3 FANO (Pu) tel.0721801416 tel. e fax 0721803345
Cod.meccanografico:PSEE015007 – Cod.Fiscale:81004170411
e-mail: psee015007@istruzione.it - P.E.C.: psee015007@pec.istruzione.it
www.direzionedidatticafano.gov.it
Codice Univoco Ufficio UF1C4G

Prot. n. 1884/IV.5/PON

Fano, 22/06/2018

Al MIUR

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali.

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione
e l'innovazione digitale

Al Dirigente Autorità di Gestione Annamaria Leuzzi

Al Direttore SGA – Sede

All'Albo Sito Web

**Oggetto: Programma Operativo Nazionale per la Scuola, competenze per l'Apprendimento
2014- 2020 – Codice Progetto 10.8.1.A3 – FESR PON – MA – 2017-21 "LA LIM IN CLASSE"
Richiesta Proroga.**

Con riferimento al Progetto 10.8.1.A3- FESR PON –MA -2017-21 già autorizzato con nota
AODGEFID/31751 del 25/07/2017.

Tenuto conto che il termine di scadenza per la conclusione del progetto è stato prorogato al
30.06.2018 (come da nota Miur Prot.n. 11722 del 23.05.2018);

Vista la comunicazione della Ditta CD MARCHE con Sede ad Osimo AN, via Thomas Edison, 4/6,
pervenuta in data odierna, che testualmente recita: " *tutto il vostro materiale è pronto fatte eccezione
delle LIM. Tale prodotto, di nostra importazione diretta ed esclusiva, è attualmente arrivato presso il
porto di Venezia, ma a causa di un ispezione doganale, i tempi per il rilascio e sdoganamento si stanno
allungando e non abbiamo nessuna indicazione da parte delle autorità competenti. Tuttavia abbiamo la
certezza che entro la prossima settimana arriveranno presso i nostri magazzini*"

**Si richiede di prorogare ulteriormente la data di scadenza del progetto di cui sopra al 31
LUGLIO 2018.**

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella Spadaccio
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993